
La REUT au service de l’eau potable 

en France et à l’étranger 

Partages d’expériences et enseignements

Avec le soutien financier de :

Séminaire REUT

26 septembre 2024  | Centre de Congrès les Atlantes, Les Sables d’Olonne



La REUT au service de l’eau potable en France et à l’étranger

Partages d’expériences et enseignements

26
SEPT
2024

Centre de Congrès les Atlantes

Les Sables d’Olonne

Montage d’un projet REUT en France et financements 

S’appuyer sur les facilitateurs 

Démonstrateur JOURDAIN, 

Retour d’expérience sur les conditions de 

réussite

Denis GUILBERT

Directeur de VENDEE EAU

jourdain@vendee-eau.fr

mailto:jourdain@vendee-eau.fr


Une condition essentielle : l’organisation politique et technique

Un portage politique fort et une capacité à s’engager financièrement

Une organisation technique de VE forte de compétences diverses et agile  

Un écosystème de partenaires sur lesquels s’appuyer 

Un accompagnement nécessaire des services locaux de l’Etat

Un consensus quant à la tension hydrique en Vendée : base de l’engagement



Une gouvernance adaptée à un projet innovant 

- Un portage politique fort et réaffirmé à chaque étape 
du projet (Copil) :

 Élus de Vendée Eau

 Préfet de la Vendée

 Élus du Département et de la Région

 Agence de l’Eau Loire-Bretagne

- Une maîtrise scientifique légitimée par les avis du 
comité d’experts, hébergé par l’ASTEE (Cose)

- Un relais avec le territoire et les usagers (Copar), 

 Une volonté politique et une dynamique partagée par tous les partenaires pour dépasser les  

difficultés



Un financement qui mobilise tous les leviers possibles pour un 

projet qui « essuie les plâtres »

- Un financement 100 % public 
(budget démonstrateur 25M€)

 51% Vendée Eau / 49 % Co-financeurs

- Un co-financement qui dépasse les frontières vendéennes

- Des contraintes liées à la 
temporalité des programmes de 
financement (AELB, Feder…)

- Impossibilité de mobiliser des 
financements de soutien à 
l’innovation (PIA, Horizon, 
Life…)



Un parcours réglementaire, loin d’être un long fleuve tranquille 

malgré un accompagnement des services de l’Etat

Janv. 2016
Note de cadrage de 

l’ANSES 

(autosaisine)
 Lignes directrices

2017 / 2020 / 2023
Cadrage 

réglementaire 

(DDTM/ARS)

Fév. 2023
Saisine ANSES par DGS 

Concernant protocole 
analytique / suivi des 

impacts

Mars 2024
Avis ANSES 

protocole analytique

Sept. 2023
Arrêté préfectoral

Autorisation avec 
prescriptions

Août 2024
Arrêté prescriptions 

complémentaires

Sep. 2024
Nouvelle saisine ANSES 

par DGS 

Concernant bilan de 
fonctionnement de l’unité 

d’affinage

… à quelle date 

pourra-t-on renvoyer 

les eaux vers le 

Jaunay ?

… quelles étapes 

réglementaires après 

2027 ?
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